

Période concernée

Du 01-01-2018 au 30-06-2018

Opérateurs

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut	Opérateur
SITURV (SCoT du Valenciennois)	Opérateur associé
CRIE de Mouscron / COOPTIC	Opérateur
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl	Opérateur
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais	Opérateur
Espace Environnement	Opérateur
Espaces naturels régionaux Nord-Pas de Calais	Opérateur associé
ADEPSE Centre d'éducation à l'environnement d'Amaury	Opérateur associé

Résumé

----- Français -----

« Terre en action » est une nouvelle façon d'accompagner des associations, des groupes d'habitants ou toute autre démarche collective pour faire aboutir des projets citoyens en faveur du cadre de vie et de la nature : cultiver un jardin collectif, faire découvrir un arbre remarquable, aménager un espace convivial dans son quartier, agir pour la nature près de chez soi... Place à la liberté de création, aux envies, à l'imagination des habitants pour agir sur leurs espaces de vie.

« Terre en Action » offre aussi la possibilité de créer et d'utiliser des outils numériques et des pratiques plus collaboratives pour mieux faire ensemble.

Piloté par le Parc naturel régional Scarpe-Escout (F) et le Parc naturel des Plaines de l'Escaut (B), « Terre en action » est également porté par la Mission Bassin Minier, Espace Environnement asbl et le CRIE de Mouscron. Ce programme transfrontalier est financé pour moitié par l'Union européenne dans le cadre de fonds Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen pour la période 2014-2020.

Au démarrage du projet, l'équipe transfrontalière de Terre en Action a été formée aux outils et aux pratiques collaboratives (wiki, listes de discussion...) pour mener le projet non plus de façon descendante mais en adoptant des changements de posture pour pouvoir laisser s'exprimer les idées des habitants : il ne s'agit plus de faire pour les habitants, mais avec eux.

Le premier axe du projet se traduit en trois objectifs :

- Faciliter l'émergence d'initiatives locales en faveur du cadre de vie portées par des habitants
- Accompagner ces groupes d'habitants pour mener à bien leur projet et les encourager à passer à l'échelle transfrontalière
- Valoriser ces initiatives auprès du grand public et des décideurs dans leurs démarches et leurs résultats

Un appel à initiatives citoyennes a été lancé en avril 2017. Une trentaine de collectifs y ont répondu en contactant directement l'équipe ou via le site www.pnth-terreenaction.org, avec des projets très variés : conception de panneaux d'interprétation, réhabilitation d'un chemin de promenade, présentation d'une expo photos sur la biodiversité, création d'une association d'éducation à l'éco-citoyenneté, etc.

L'équipe propose un accompagnement individuel : l'animation des réunions, la recherche de financements, la recherche de partenaires, l'apport de ressources, la formation, l'aide à la communication.

L'équipe organise aussi des moments de rencontres et d'échanges transfrontaliers entre les projets : Les soirées « Trucs et Astuces » de formation aux outils numériques collaboratifs et aux techniques d'animation ; Le premier forum des initiatives citoyennes en mars 2017 a permis aux porteurs de projet de se rencontrer sous un format d'animation peu commun pour échanger sur leurs expériences et leurs questionnements ; Une journée portes ouvertes dédiée aux initiatives citoyennes en mai 2018 a permis à une vingtaine de collectifs et d'associations de faire connaître leurs actions au sein de leur village : jardin partagé, épicerie

alternative, espace pédagogique...

Le deuxième grand axe du projet porte sur le développement d'un réseau transfrontalier d'éco-jardiniers (des jardins partagés ou privés sans produits chimiques) et d'observateurs de la biodiversité (qui recensent les espèces de leur jardin sur les plateformes de comptage en ligne).

Pour ce faire, une série d'outils (site internet wiki, kit pédagogique) et d'évènements sont mis en place pour favoriser les échanges entre les membres du réseau : stands, animations, conférences, remises des diplômes, formations, journées de comptage.

Le troisième axe consiste à organiser une série d'évènements mobilisateurs.

Après l'anniversaire des 20 ans du Parc naturel des Plaines de l'Escaut et du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut en 2016, ce sont les 50 ans du Parc naturel régional Scarpe-Escaut qui sont en préparation. Ces moments festifs sont l'occasion de mobiliser des acteurs locaux français et belges d'horizons divers (club de randonneurs, artistes, spécialistes des plantes sauvages, producteurs locaux, groupe de passionnés d'histoire locale, etc.) dans l'organisation et l'animation de la journée.

Un premier rallye découverte familial du patrimoine transfrontalier en vélo est en préparation où les participants pourront s'arrêter au fil du parcours pour répondre à des énigmes sur les thématiques de la biodiversité et du paysage.

La plus-value transfrontalière est la montée en compétence via les échanges franco-belges. Grâce aux outils mis à disposition et aux moments de rencontre et de formation, les habitants du PNTH partagent leurs expériences, savoirs, savoirs faire, mais aussi leur volonté d'agir et les questions qui y sont liées. Le projet permet aussi aux habitants de chaque versant de prendre l'habitude de regarder au-delà de la frontière, pour mieux connaître le patrimoine naturel, culturel et paysager du PNTH, et pour créer des collaborations durables entre acteurs.

Etat d'avancement - Module de travail 1 : Gestion de projet

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

Lors des premiers semestres, les objectifs et la philosophie du projet ont été approfondis entre opérateurs. Ceux-ci ont appris les nouvelles façons de travailler ensemble de manière collaborative via une formation de 4 jours menée par le CRIE de Mouscron, une conférence sur le changement de comportement, du benchmarking, l'aide ponctuelle d'un consultant spécialiste de l'intelligence collective et la participation au séminaire "Co-construire, la rencontre des intelligences collectives".

Les premiers outils facilitant ce mode de coopération ont ensuite été mis en place :

- Une liste de discussion par module, qui permet à un membre de communiquer par mail systématiquement avec tous
- Un intranet au format "wiki" (site collaboratif) découpé par module où chaque opérateur peut déposer et télécharger des documents; ajouter une réunion ou un évènement à l'agenda; retrouver les coordonnées d'un membre de l'équipe; faire une réunion à distance sur un espace de visioconférence; écrire simultanément sur un document en ligne (pour préparer un projet ou rédiger un PV par exemple)

Les membres des groupes projets (Modules 2 à 6) ont commencé par une analyse des besoins du territoire en termes d'accompagnement et la conception de leviers de mobilisation citoyenne. En complément à ces démarches, il a été décidé de développer un programme d'événementiels pour mobiliser davantage d'habitants et activer leur mise en réseau.

Les COPIL réunissent 1 à 2 représentants par opérateur identifiés dès l'origine du projet :

- Pour le Parc naturel régional Scarpe Escaut : Corinne Tomczak (directrice adjointe) et la chargée de mission Mobilisation éco-citoyenne (départ en avril 2018 et nouveau recrutement prévu en septembre 2018)
- Pour le Parc naturel des Plaines de l'Escaut : Reinold Leplat (directeur) et Valérie Vanoudewater (chargée de mission)
- Pour le PNTH : Astrid Dutrieu (chargée de projet Terre en Action)
- Pour Espace Environnement : Alexandra Vanden Eynde ou Line François (chargées de mission)
- Pour le CRIE de Mouscron : Gatien Bataille (chargé de mission)
- Pour la Mission Bassin Minier : Gilles Briand (chargé de mission)

Ces réunions sont programmées et préparées par le chef de file (2 à 3 COPIL sont organisés par semestre

selon les besoins du projet). Celui-ci en fait ensuite le PV qu'il partage aux opérateurs. Les opérateurs lui font régulièrement un compte rendu de l'avancée des modules. Il le partage ensuite avec tous via la liste de discussion créée pour les opérateurs du projet. Le chef de file alimente en particulier l'intranet avec les documents qui sont produits et l'agenda avec les prochaines réunions et les événements programmés. Il prépare également les COMAC, coordonne la rédaction des rapports d'activités et les encode sur l'application de gestion.

Les opérateurs sollicitent la programmation d'un COPIL selon leurs besoins et y décident ensemble avec le chef de file des axes prioritaires pour la suite.

Au premier semestre du projet, chaque module se réunissait régulièrement en groupe-projet. Mais ces réunions étaient essentiellement des moments de discussion quant à la manière de mener le projet et n'aboutissaient pas à des actions concrètes à mettre en place. La méthode de travail entre les équipes a donc été modifiée. C'est le COPIL qui décide des grandes actions à décliner dans les modules. Chaque module traduit concrètement ces décisions sur le terrain, via des rendez-vous plus courts et plus réguliers en binôme ou à trois (toujours en présence du chef de file). Cela est possible puisque le nombre d'opérateurs est restreint.

Les opérateurs ont chacun un rôle plus prépondérant dans un module :

- Module 2 : Parc naturel régional Scarpe Escaut (PNRSE) et Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE)
- Module 3 : CRIE de Mouscron CoopTIC
- Module 4 : PNRSE et PNPE avec Espace Environnement
- Module 5 : PNRSE et PNPE
- Module 6 : PNRSE et PNPE avec Mission Bassin Minier pour les deux rallyes transfrontaliers

Pour compléter les réunions de travail à deux ou trois représentants d'opérateurs, les listes de discussion permettent la circulation de l'information et les apports de tous les membres des modules. En COPIL, chaque opérateur contribue à tous les modules pour un portage collectif et une véritable collaboration sur l'ensemble du projet Terre en Action. Tous les documents de travail sont accessibles à tout moment à chaque opérateur sur l'intranet, où un agenda partagé permet à tous de connaître les dates des réunions internes et des événements grand public.

Un premier bilan inter modules réunissant l'équipe complète a été organisé fin 2017. L'ensemble des activités réalisées ont été présentées par modules, puis une évaluation de ces actions a été partagée permettant d'identifier les leviers d'action pour la suite du projet.

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Comité de pilotage du projet

Description

----- Français -----

Deux COPIL se sont tenus pendant la période :

Le 18 janvier 2018 : Les opérateurs ont fait le point sur les actions à mener en 2018 dans chaque module en se basant sur le bilan qui avait eu lieu fin novembre 2017 en inter modules avec toutes les personnes travaillant sur le projet. Pour chaque grande question ou proposition qui en est sortie (sept au total), les membres du COPIL ont déterminé si la réponse concrète pouvait être apportée via une action déjà organisée dans le cadre du projet ou si elle nécessitait la mise en place d'une nouvelle action. Un rétro planning avec une répartition des actions par opérateur a été construit ensemble de cette manière, en fonction de l'intégration des actions à certains modules ou de leur caractère transversal.

Les actions qui ont été programmées sont donc :

- Un forum ouvert citoyen pour mars 2018 (préparé en module 6)
- Un moment d'échange entre les élus français et belges des deux parcs sur le thème de la mobilisation citoyenne (celui-ci a dû être décalé en 2019 à cause de la période d'élections communales en Belgique)
- La création de fiches-méthode réalisées de manière collaborative et en transfrontalier par des groupes d'habitants français et belges qui racontent leur expérience (une fois les projets concrétisés)
- L'adaptation du site web pour une meilleure visibilité de l'offre d'accompagnement proposée aux projets citoyens et pour faciliter le dépôt d'un projet par les groupes d'habitants
- Le lancement d'un nouvel appel à initiatives citoyennes et d'une communication ciblée autour de cet appel auprès des acteurs-relais : communes, associations, centres culturels, maisons du tourisme, médiathèques, centre sociaux...
- Insuffler davantage de plus-value transfrontalière dans les projets portés par les habitants via des évènementiels permettant les échanges, le partage d'expériences, des visites de terrain, etc.
- Pour la suite des « Enquêteurs du jardin », passer de l'action individuelle à l'action collective via des séances méthodologiques d'animation de groupe
- L'organisation d'une journée portes ouvertes des projets citoyens comme vitrine des initiatives locales du PNTH

Le 11 juin 2018 : Les opérateurs se sont réunis à nouveau en COPIL afin de faire le point d'une part sur les actions décidées en janvier et qui ont eu lieu, et d'autre part sur l'ensemble des projets citoyens accompagnés, pour une mise à niveau des informations de chaque opérateur et leur mise à contribution.

Cela a permis :

- de faire un bilan des grands évènements ayant eu lieu sur la période : le forum ouvert, soirées trucs et astuces et la journée portes ouvertes Citoyens en action
- d'identifier pourquoi certains projets ou certaines actions n'ont finalement pas abouti : circuit de randonnée à Flines lez Mortagne, restauration de chapelle à Bléharies...
- de préciser les actions pour encourager la dimension transfrontalière de chaque projet. Pour ce faire, les

opérateurs doivent poursuivre avec les équipes des parcs l'identification des acteurs de part et d'autre de la frontière qui s'engagent sur la même thématique et pourraient être invités à se rencontrer lors d'une soirée thématique pour échanger sur leur expérience voire collaborer (pour la création d'une fiche méthode commune a minima ou pour monter un nouveau projet ensemble).

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
CRIE de Mouscron / COOPTIC
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Espace Environnement

1 livrable

Rétro-plannings par module

Activité : Comité de pilotage du projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de travail interne

Intitulé du livrable : Rétro-plannings par module

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Planning_Module_3.pdf

Planning_Module_4.pdf

Planning Module 5.pdf

Planning_Module_6.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 2 : Groupes projet

Description

----- Français -----

Sur la période du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018, ont eu lieu :

6 réunions dans le cadre du module 2 pour préparer les reportages de l'année avec le photographe, préparer les visuels des stands publicitaires et les visuels de la journée portes ouvertes (22 janvier, 05 et 28 février, 09 et 29 mars, 13 avril)

1 réunion du module 3 pour planifier les prochaines soirées trucs et astuces et les formations (11 juin)

8 réunions dans le cadre du module 4 afin de réaliser le nouvel appel à projets, et d'assurer un suivi régulier des projets accompagnés (08 janvier, 06 février, 06 mars, 17 et 19 avril, 15 mai, 12 et 28 juin)

6 réunions du module 5 qui ont permis d'avancer sur le projet grainothèque, la prochaine session des Enquêteurs du jardin, la préparation des stands éco-jardins du printemps et des panneaux pédagogiques pour les éco-jardins (23 janvier, 08 février, 20 mars, 17 avril, 25 et 27 juin)

6 réunions au sein du module 6 pour organiser le forum ouvert citoyen, la journée portes ouvertes citoyens en action, l'anniversaire du Parc naturel régional Scarpe Escaut et le rallye découverte transfrontalier (29 janvier, 08 et 15 mars, 16 mai, 07 et 29 juin)

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

Aucun livrable

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 2 : Activités de communication

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

Le Parc naturel régional Scarpe-Escout et le Parc naturel des Plaines de l'Escaut se chargent de communiquer les actions du projet (pour les annoncer ou les valoriser) au sein de leurs réseaux et sur leurs territoires via leurs canaux de communication habituels et nouvellement créés pour le projet.

L'évènement de lancement a été le premier moyen de communiquer sur le projet auprès des élus, des journalistes, des têtes de réseaux et des habitants du Parc naturel transfrontalier, suivi par l'envoi de courriers aux communes et des présentations aux partenaires et aux citoyens rencontrés au cours du projet.

En termes de supports, un intranet a été conçu pour faciliter le travail collaboratif des opérateurs et un site internet vitrine a été mis en place sous forme de « wiki » (site collaboratif) pour permettre les contributions des habitants. Chaque mois, une ou deux brèves sur l'actualité du projet sont insérées dans la newsletter des parcs qui compte environ 4000 abonnés français et wallons.

Un flyer du premier appel à initiatives citoyennes a été édité en 5000 exemplaires et diffusé largement sur le territoire en version papier et en version numérique, permettant de communiquer sur le projet dès avril 2017.

Un tableau de suivi de l'accompagnement des projets des habitants est partagé non seulement au sein de l'équipe projet mais également avec les équipes des deux Parcs qui ne travaillent pas directement sur le projet pour des contributions éventuelles (connaissance du territoire, des acteurs identifiés ou de ressources mobilisables) et pour ancrer la philosophie de travail au sein des structures des opérateurs (culture du travail collaboratif, et place prépondérante accordée aux projets des habitants).

Des listes de discussion mail par module de travail permettent à chacun d'échanger avec tous en dehors des moments de rencontre. Ces outils permettent une circulation de l'information régulière et horizontale entre tous et favorisent la co-construction. Le temps d'un échange transfrontalier en inter modules (en novembre 2017) a contribué à ce partage d'informations. Des temps de communication sur l'avancée du projet sont aussi faits lors des réunions d'équipe des opérateurs.

Chaque évènement transfrontalier organisé par les modules contribue à faire connaître la démarche

(animations, formations, ateliers...).

Au cours des trois premiers semestres, ce sont 40 articles qui ont été publiés par les opérateurs (sites internet de Terre en Action, des éco-jardins et des deux Parcs, et pages facebook des deux Parcs et des éco-jardins), et 20 par les médias extérieurs (journaux locaux et radios).

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Communication interne aux opérateurs et partenaires impliqués dans la démarche

Description

----- Français -----

Trois outils sont principalement utilisés pour assurer une communication transversale entre opérateurs et entre modules :

- l'intranet
- les listes de discussion
- le tableau de suivi des projets

Durant le semestre, 19 conversations ont été échangées sur la liste de discussion du COPIL, et 22 documents ont été partagés sur la plateforme intranet.

Les opérateurs n'ont pas ressenti le besoin de créer de nouveaux outils au cours du semestre.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
CRIE de Mouscron / COOPTIC
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Espace Environnement

1 livrable

Tableau de suivi

Activité : Communication interne aux opérateurs et partenaires impliqués dans la démarche

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de travail

Intitulé du livrable : Tableau de suivi

Format : Excel en ligne

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet, liste de discussion

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlzST1C07SPBAVMNlrSogCKY-Q5yKOHbN-17PZ-bZ3M/edit#gid=0>

Aucun événement

Activité 2 : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitant

Description

----- Français -----

Deux tonnelles gonflables ont été commandées. Elles serviront à la tenue de stands lors des évènements. Les visuels des bâches latérales des tonnelles, des roll up et du mur d'exposition pour les évènements en salle ont été imaginés et mis en page avec une graphiste.

Un photographe est chargé de réaliser une dizaine de reportages photo et vidéo lors des évènements organisés en 2018 (formations, visites de sites, animations, forums...). 4 évènements ont été couverts sur le semestre : l'inauguration d'un projet citoyen (module 4), deux ateliers Enquêteurs du jardin Oiseaux (module 5), la journée portes ouvertes Citoyens en action (module 6).

Ces reportages sont complétés par une série de séances photos qui permettent de faire la promotion du projet dans les canaux et les supports de communication utilisés par le PNTH. Le besoin étant essentiellement d'illustrer les projets citoyens pouvant être accompagnés. 5 séances photos ont donc été réalisées sur le semestre : randonneurs, patrimoine bâti à restaurer, patrimoine naturel et historique symbolique du PNTH (notamment pour annoncer le rallye transfrontalier).

Dans le cadre de la journée portes ouvertes Citoyens en action, un flyer a été conçu pour annoncer l'évènement avec 2000 exemplaires distribués dans les points de dépôts, et 30 bâches réalisées pour être installées le jour de l'évènement.

Le nouveau document d'appel à initiatives citoyennes a été mis en page et imprimé à 5000 exemplaires. Il

a été également disposé dans les lieux de dépôts et envoyé par courrier à l'ensemble des communes du PNTH en juin 2018.

Le site web www.pnth-terreenaction.org a permis de recevoir deux nouveaux projets proposés par des habitants (un jardin partagé à Rumegies et un autre à Péruwelz) et d'annoncer les prochaines rencontres.

42 articles ont été publiés sur les sites internet des Parcs, leurs pages facebook et les newsletters pour informer et mobiliser lors des activités proposées. Toute la communication se fait systématiquement en transfrontalier.

La presse a relayé les activités du module 5 (animations et dispositif des "enquêteurs du jardin") et du module 6 (forum ouvert et journée portes ouvertes) via 23 articles. Deux interviews vidéo ont été réalisées pour parler du projet Terre en Action, elles seront diffusées au semestre suivant.

Partenaires impliqués

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

4 livrables

Agir ensemble pour demain

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Agir ensemble pour demain

Format : Flyer US

Nombre d'exemplaires produits : 5000

Nombre d'exemplaires distribués : 2000

Moyens de diffusion : Dépôts, courriers

Fichier : 2018_AP_TEA_Agir_ensemble_pour_demain.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Carnet de route Balade des Mazingues

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Carnet de route Balade des Mazingues

Format : A3 plié

Nombre d'exemplaires produits : 500

Nombre d'exemplaires distribués : 200

Moyens de diffusion : Dépôts

Fichier : CARNETROUTE_MAZINGUES_Aubry.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Journée Portes ouvertes citoyens en action

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Journée Portes ouvertes citoyens en action

Format : Flyer US

Nombre d'exemplaires produits : 2500

Nombre d'exemplaires distribués : 2500

Moyens de diffusion : Dépôts

Fichier : 2018_FLYERS_PORTES_OUVERTES_DEFVECTP.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Citoyens en action

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Bâches

Intitulé du livrable : Citoyens en action

Format : Bâches 1m*0,5m et 2m*1m

Nombre d'exemplaires produits : 30

Nombre d'exemplaires distribués : 20

Moyens de diffusion : prêt

Fichier : 2018_BACHE_2000X1000_VECTP.pdf

2018_BACHE_1000X500_VECTP.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 3 : Valorisation de la coopération transfrontalière et des résultats de la démarche collaborative

Description

----- Français -----

Les avancées et les résultats du projet sont régulièrement partagés en transfrontalier sur les réseaux sociaux (comptes facebook des Parcs), les sites internet et les newsletters. Après chaque évènement, un article a été publié. Les médias (presse, radio) ont relayé une partie des activités du projet (cf. activité 2).

Deux vidéos témoignages ont été réalisées à Aubry-du-Hainaut et à Coutiches par le photographe missionné pour 2018, pour valoriser les projets et leurs porteurs, et encourager d'autres habitants à se mobiliser sur le territoire transfrontalier. Leur montage doit être finalisé au semestre suivant. L'objectif est de créer une série de capsules témoignages à diffuser sur le site du projet.

Pour la journée portes ouvertes, une série de visuels et de supports de communication ont été créés : cartouche web, communiqué de presse, flyer, bâche, plateforme wiki www.citoyens-en-action.org.

Dans le cadre du projet citoyen accompagné sur Aubry-du-Hainaut, un carnet de route a été conçu pour valoriser l'initiative. Il sera proposé aux autres projets souhaitant communiquer via un document d'utiliser le même canevas pour créer une collection.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

1 livrable

Compilation des articles

Activité : Valorisation de la coopération transfrontalière et des résultats de la démarche collaborative

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de travail

Intitulé du livrable : Compilation des articles

Format : Word

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Compilation des articles TeA.docx

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 3 : Accompagner et outiller les acteurs du territoire pour dynamiser l'implication des citoyens en faveur de leur environnement et de leur cadre de vie

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

L'ambition de ce module est de convertir progressivement l'ensemble des acteurs de ce projet aux pratiques et outils qui facilitent la coopération en partant des opérateurs (porteurs du projet) jusqu'au "simples citoyens" porteurs d'initiatives en passant par les animateurs de projet en poste sur le territoire. L'ensemble des productions réalisées dans ce module visent à alimenter les niveaux suivants avec pour objectif de créer en fin de projet un parcours d'autoformation accessible à tous. La mise en pratique des outils et méthodes au sein des modules et projets vise à cristalliser les pratiques dans le fonctionnement des équipes.

Elle s'accompagne de coaching et d'accompagnements techniques à chaque fois que nécessaire. Le choix des licences juridiques ouvertes pour les productions garantit quant à lui la pérennité de celles-ci dans le temps et leur accessibilité "sans contrainte" pour tous.

1ère étape : Outiller et former le premier cercle (les opérateurs)

Courant 2017, les opérateurs ont été formés aux pratiques collaboratives et aux outils qui les soutiennent lors de 4 journées ainsi que via divers coachings. Des outils ont été mis en place pour faciliter la collaboration et cristalliser ces méthodes dans les pratiques (listes de discussion, intranet ouvert, agenda partagé, espaces de co-écriture pour chaque module, réflexion sur les modes de faire et les licences juridiques utilisées...). La présence des opérateurs aux rencontres Co-construire "rencontres des intelligences collectives" mis en place par le CRIE de Mouscron a contribué à sensibiliser encore un peu plus ceux-ci.

Les productions réalisées pour ces formations et coachings ont été compilées dans un espace web accessible à tous (y compris hors opérateurs) et servent de base à la création de supports de formation-sensibilisation adaptés aux autres acteurs du territoire.

2ème étape : Disséminer les savoirs et pratiques sur le territoire, accompagner

Une « ressource » issue de la veille thématique et collective a été mise en place compilant des

méthodes, des outils et des expériences inspirantes. Elle est mise à disposition des acteurs du territoire et agrémentée des contenus de cours produits chemin faisant. Par ailleurs, les besoins en accompagnement et en outils émis par les autres modules et/ou par des acteurs du territoire sont rencontrés et sont autant d'occasion de sensibiliser/former à la collaboration (wikis, listes de discussion, méthodes d'animation...).

Des groupes transfrontaliers (habitants éco-jardiniers et Colibris) ont bénéficié de l'appui technique du module pour s'approprier les outils wiki et la liste de discussion maintenant en place et alimentés par les membres.

3ème étape : Former les acteurs du territoire (2ème cercle) et accompagner

Afin de toucher d'autres publics (acteurs bénévoles du territoire) des soirées "Trucs et Astuces pour collectifs" ont lieu depuis le 2ème semestre 2017. Ces moments sensibilisent et forment sur les différents outils libres collaboratifs existants et les techniques d'animation de groupe. Leur contenu est imaginé en fonction des besoins exprimés par les participants. Ils favorisent les échanges transfrontaliers grâce à l'interactivité permise par le format d'animation et à l'auberge espagnole qui les clôture. Le contenu de cours de ces soirées contribue à enrichir la "ressourcerie" mise à disposition de tous. 3 soirées ont été organisées (juin, septembre et novembre 2017) avec 38 participants au total.

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Description

----- Français -----

Poursuite et évolution des soirées Trucs et astuces

8 janvier : Se protéger sur internet (soi et son collectif)

14 mai : Animer les réunions de son collectif grâce au débat mouvant (annulé faute de participants)

11 juin : Animer les réunions de son collectif grâce au fishbowl (cercle de partage de paroles)

En tout, ces soirées ont réuni 4 participants.

Le nombre de participants s'est fortement réduit et a conduit l'équipe à s'interroger sur l'adéquation entre le contenu proposé et les besoins des habitants. Un nouveau format a donc été imaginé pour toucher un public plus large : à partir du semestre suivant, les soirées Trucs et Astuces prendront la forme d'un moment d'échange d'expériences et de méthodologie sur une thématique. Les porteurs de projets seront invités à témoigner : par exemple une soirée pour les projets de création de circuits découverte du village,

en invitant les collectifs de Laplaigne, Aubry-du-Hainaut, Maubray... Ceci nous permettra de mieux répondre aux besoins du territoire et d'accentuer les échanges transfrontaliers.

Constat : il nous manque une "audience" claire pour promouvoir les offres de formations. Cette offre est actuellement "perdue" dans la communication globale et peine à toucher son public. La réunion du module 2 de début juillet abordera cette problématique pour mieux différencier les offres faites aux porteurs de projets, les soirées Trucs et astuces réorientées autour de l'échange et des formations "à la demande" seront mises sur pied à partir d'octobre 2018.

Évolution de l'offre aux collectifs

Suite à l'évolution de la formule Trucs et astuces, nous décidons de modifier notre offre globale. Nous choisissons de nous inspirer de l'expérience en cours à Lyon (www.agiralyon.fr) tout en l'adaptant à notre territoire. Ainsi, à côté des soirées trucs et astuces (orientées plus sur l'échange), nous proposerons en sept 2018 une offre de formations à la demande (dès qu'il y a 5 inscrits, elle se met en place). Les thématiques seront larges mais en lien avec le faire ensemble et les méthodes-outils qui le soutiennent. Si besoin, des formateurs extérieurs seront sollicités.

Au premier semestre 2018, nous avons senti qu'une aide logistique pourrait aider les acteurs à passer à l'acte. Durant le 2ème semestre 2018, une analyse sera réalisée afin de voir si la mise sur pied d'une cellule de prêt de matériel (tonnelles, tables, sonorisation...) est un besoin partagé par les acteurs du territoire et si elle est logistiquement gérable à long terme à l'échelle des opérateurs.

Préparation de la formation de septembre

Afin de poursuivre la mise en compétences des acteurs du territoire, une formation à la coopération spécifique aux acteurs "non bénévoles" du territoire (acteurs de deuxième cercle, le premier concernait les opérateurs du projet) sera proposée dès octobre 2018. Et, moyennant quelques adaptations, sera proposée aux acteurs bénévoles du territoire (porteurs de projets..) au 1er semestre 2019.

Cette session de 2018 visera les animateurs de projets en poste au sein du territoire (acteurs rémunérés travaillant avec des citoyens).

Durant ce semestre, nous avons travaillé sur l'adaptation des contenus existants pour ce nouveau public. L'opérateur a notamment approfondi ses compétences par la lecture de deux ouvrages ("Passez en mode workshop" et "L'intelligence collective")

De même, un travail d'identification a dû être mené pour repérer les acteurs à inviter.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

3 livrables

Support de formation

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Support de formation

Format : Page internet

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Internet, mails

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables :

<http://pnth-terreenaction.org/outilstheque/wakka.php?wiki=FishBowl>

<http://cooptic.be/rien-a-cacher>

Fiches ressources

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type de livrable : support

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Fiches ressources

Format : Page internet

Nombre d'exemplaires produits : 17

Nombre d'exemplaires distribués : 17

Moyens de diffusion : Internet

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables :

<http://www.pnth-terreenaction.org/wakka.php?wiki=RessourceS>

Programme 2018-2019 Nouvelle offre aux citoyens/collectifs

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de travail

Intitulé du livrable : Programme 2018-2019 Nouvelle offre aux citoyens/collectifs

Format : Document web partagé

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail aux opérateurs

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables :

https://docs.google.com/document/d/1qJgraG6ZYnGIH3Wq_co8k-1Bfj2ETmopyBfSt2Q1KGA/edit?usp=sharing

1 événement

Soirées Trucs et Astuces

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type d'évènement : formation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Soirées Trucs et Astuces

Moyens de diffusion : Mailing, site internet

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 50

Nombre de participants : 4

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables :

Activité 2 : Cellule d'appui méthodologique et technique aux pratiques collaboratives

Description

----- Français -----

Le 24 mars était organisé le premier forum ouvert du territoire destiné à mobiliser les forces vives, à les faire cogiter ensemble et à leur faire vivre un nouveau format d'animation (objectif indirect). Nous avons préparé ce travail en :

- réalisant une vidéo de promotion relayée ensuite par chaque opérateur
- préparant les docs nécessaires à l'animation
- réalisant l'animation ainsi que le "brise-glace" ce jour-là et l'évaluation

Le 26 mai était organisée la première journée "Citoyens en action" destinée à mettre en avant des projets du territoire. Pour permettre l'organisation de cette journée, nous avons mis en place un site web participatif (www.citoyens-en-action.org) permettant à la fois de récolter les propositions des citoyens et de montrer l'offre aux visiteurs et ce notamment sous forme de carte.

Nous poursuivons le travail de maintenance autour des différents outils installés pour ce projet (listes de discussion, intranet, wiki vitrine, outilsthèque et wiki éco-jardins)

Par ailleurs, le site web du projet terre en action se réorganise afin de rendre plus visibles les projets du territoire et l'offre disponible auprès du PNTH. La ressource y sera intégrée et adaptée afin de devenir en fin de projet un parcours d'autoformation autonome. Le premier jet a été présenté en COPIL du 11 juin aux partenaires. Il sera finalisé durant le second semestre 2018 sur base des remarques émises et de la nouvelle offre d'accompagnement (voir ci-dessus).

La veille numérique opérée autour des méthodes et outils coopératifs se poursuit et permet d'alimenter la ressource et de faire évoluer les contenus de formation.

Les collectifs s'étant emparés de l'outil collaboratif "wiki" poursuivent l'alimentation de celui-ci, et n'ont pas eu besoin d'appui spécifique au cours de ce semestre.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
CRIE de Mouscron / COOPTIC
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

2 livrables

Citoyens en action

Activité : Cellule d'appui méthodologique et technique aux
pratiques collaboratives

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Citoyens en action

Format : Site web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mails, courriers, internet

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : www.citoyens-en-action.org

Site internet Terre en action

Activité : Cellule d'appui méthodologique et technique aux
pratiques collaboratives

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Site internet Terre en action

Format : Site web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Pas encore rendu public

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnth-terreenaction.org/pnth>

Aucun événement

Activité 3 : Soutien et interconnexion des réseaux

Description

----- Français -----

L'interconnexion des réseaux se poursuit à l'occasion des activités du projet invitant à la rencontre, c'est à dire les deux soirées Trucs et Astuces et les événements organisés par le Module 6 (forum, journée portes ouvertes) ; mais aussi via les outils de partage de l'information et des actualités : listes de discussion, site internet et différents wikis lui étant rattachés, réseaux sociaux.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
CRIE de Mouscron / COOPTIC
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Aucun livrable

Aucun événement

**Etat d'avancement - Module de travail 4 : Développer un autre regard des habitants sur le
paysage**

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

Ce module est dédié à :

- Faciliter l'émergence d'initiatives locales en faveur du cadre de vie portées par des habitants (Act. 1)
- Accompagner ces groupes d'habitants pour mener à bien leur projet et les encourager à passer à l'échelle transfrontalière (Act. 2)
- Valoriser ces initiatives auprès du grand public et des décideurs (Act. 3)

Pour identifier les projets des groupes d'habitants, un appel à initiatives citoyennes a été diffusé sur le territoire transfrontalier dès avril 2017 :

- Par courrier aux élus
- Par distribution d'un flyer dans des points de dépôts, via les sites internet du projet et des Parcs et leurs réseaux sociaux pour le grand public
- Par mailing à un réseau d'environ 250 partenaires et acteurs locaux

Suite à cela, 11 projets français, 8 wallons et 3 transfrontaliers ont reçu un premier accompagnement.

Les groupes citoyens portent des projets de 3 types :

- les projets dont la démarche est dès le départ transfrontalière. Terre en Action transforme la démarche transfrontalière en action transfrontalière effective : recherche et rencontre d'acteurs susceptibles d'étoffer les projets dans leur dimension transfrontalière, contact avec les autorités communales ou le milieu associatif pour amplifier la portée du projet, soutien des porteurs dans la définition des objectifs et dans leur mise en oeuvre. Ex : la rando photo à vélo avec l'association Ecranomade, ou le projet photo transfrontalier.
- les projets dont le développement peuvent les rendre, à court terme, transfrontaliers. Terre en Action soutient le développement des projets dans leurs dimensions transfrontalières potentielles : définition des acteurs nécessaires à la mise en oeuvre transfrontalière et accompagnement des porteurs de projets dans l'élargissement transfrontalier de leurs objectifs. Ex : Projet d'expo photo "contre nature" au départ français qui par l'accompagnement de Terre en Action a inclus des belges.
- les projets purement locaux au départ de la demande et qui pourront être valorisés sur le territoire transfrontalier. L'équipe replace ses interventions dans le cadre d'un projet transfrontalier auprès des acteurs. Ensuite, elle les valorise à l'échelle du territoire transfrontalier par les listes de discussion, des

moments d'échanges de bonnes pratiques et des diffusions via les canaux de communication. L'équipe recherche des projets similaires susceptibles de créer des échanges transfrontaliers concrets entre groupes, qui seront traduits par des visites ou des ateliers de réflexion, voire de concrétisation de projets. Ex : Circuit à Aubry du Hainaut, Incroyables comestibles à Coutiches.

Espace Environnement bénéficie d'une expertise dans ce domaine : l'opérateur anime les réunions, en réalise les PV, veille à la bonne dynamique de chaque projet, effectue les recherches (financements, documents historiques, etc.), imagine des moments d'échanges transfrontaliers et des outils pour capitaliser les résultats. Et il se charge de faire le bilan régulièrement de l'accompagnement effectué en analysant les évolutions de chaque projet. Le PNTH a la connaissance des acteurs et du territoire. Il a le premier contact avec les porteurs de projet, identifie quels autres acteurs impliquer et les enjeux sur la commune concernée, et valorise les avancées des projets dans la communication à destination des habitants.

Un processus d'accompagnement est mis en place à chaque nouvelle sollicitation d'habitants :

- Le PNTH, représenté par le poste transfrontalier de la chargée de projet, réceptionne la demande via le site internet, par mail ou par téléphone
- Un rendez-vous est programmé à trois avec Espace Environnement et le porteur de projet. Le projet Terre en Action est expliqué en introduction, et le porteur de projet détaille son projet et ses besoins. Il est invité à inscrire son projet sur le site internet
- L'équipe évalue si le projet intègre bien une démarche citoyenne et s'il peut se développer de manière transfrontalière
- Les accompagnants participent ensemble, dans la mesure du possible, à chaque rendez-vous avec le collectif d'habitants en se répartissant les rôles comme cité plus haut, et à l'inauguration du projet. Une tierce personne peut être appelée ponctuellement pour un apport technique en réponse à une question précise (professionnel, association, autre membre de l'équipe Terre en Action...)

L'accompagnement est adapté en fonction des besoins et du degré d'autonomie de chaque groupe. L'équipe continue de remplir un document partagé de suivi des projets.

Des liens sont faits avec les autres modules, notamment lors des COPIL. La communication sur les projets est abordée par le module 2. Le CRIE de Mouscron répond aux besoins en outils collaboratifs dans le cadre du module 3. Le module 5 intègre certains membres des collectifs dans ses actions biodiversité. Les évènementiels du module 6 favorisent la visibilité des projets des autres modules et les échanges entre eux en transfrontalier.

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Mobilisation et formation des citoyens

Description

----- Français -----

Lors de ce semestre, le nombre de projets à accompagner s'est réduit suite à l'inauguration de certains (Aubry-du-Hainaut, Coutiches, Denain,...) et à l'absence de mobilisation citoyenne pour d'autres (Bléharies, Flines-lez-Mortagne,...). (Cf. activités 2 et 3). Un nouvel appel à projets a donc été lancé pour raviver la dynamique. Le contenu a été décidé en COPIL; il reprend les éléments du premier appel à projet. Le document ne comporte pas de date de réponse limite et pourra ainsi être diffusé jusqu'à la fin du projet, voire au-delà. 5000 nouveaux exemplaires ont été imprimés dont une partie a été communiquée dès juin 2018 par courrier, mail, articles internet, dépôts.

L'activité 1 comprend également des actions de formation ; le COPIL de juin a validé la proposition d'Espace Environnement d'une formation portant sur le paysage transfrontalier du PNTH, à destination de toute personne qui souhaite en connaître ses particularités et son histoire, entre autres dans un but de diffusion auprès d'autres habitants ou de personnes extérieures au territoire. Les personnes formées n'auront pas d'obligation de devenir des guides, mais seront référencées comme ambassadeurs du paysage.

Cette idée de formation est née du suivi de projets transfrontaliers et plus spécifiquement du projet de photographies transfrontalières dans lequel les participants affichent une connaissance déjà importante du territoire transfrontalier et se montrent intéressés par des compléments d'information, entre autres d'évolutions paysagères semblables ou différentes de part et d'autre de la frontière.

La préparation de cette formation aura lieu au semestre suivant.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Espace Environnement

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Mise en action des citoyens

Description

----- Français -----

Récapitulatif des projets citoyens accompagnés de manière concrète ce semestre par les chargés de

mission de Terre en Action (TeA) :

Projets dont la démarche est dès le départ transfrontalière :

Projet : Expo photos transfrontalière au fil de l'eau

Territoire : l'Escaut et ses canaux de Antoing à Harchies

Origine du projet : L'objectif est de réaliser une série de photographies documentaires montrant les similitudes et différences dans des thématiques paysagères, en suivant le fil conducteur de l'eau. Le porteur de projet a souhaité s'entourer d'un groupe de photographes amateurs pour construire ce projet. L'équipe de TeA accompagne le processus. Espace Environnement a assuré l'animation du groupe lors des réunions.

Étapes de ce semestre :

- 4 réunions (19 janvier, 20 avril, 15 mai, 15 juin) et une sortie sur le terrain (17 mars), ont eu lieu, ce qui a permis de stabiliser le groupe transfrontalier et de d'écrire le projet et ses objectifs, en commun.
- Le 15/05, un photographe professionnel invité par le PNTH a émis des avis et propositions techniques sur les photos, en vue de la publication d'un livret et de l'exposition.
- Le 15/06 Espace Environnement a fourni un apport technique sur la cartographie disponible en ligne et son utilisation pour la localisation des photos (sur terrain et pour l'exposition).

Projets dont le développement peuvent les rendre, à court terme, transfrontaliers

Projet : « Contre Nature » Sensibilisation à la problématique des déchets sauvages

Territoire : Fresnes sur Escaut (F) et villages alentours

Origine du projet : Un photographe souhaite mettre en valeur et partager des clichés dits "contre nature". L'équipe de TeA a aidé le porteur de projet à s'entourer de partenaires pour monter deux phases du projet:

- L'expo photos voyage de médiathèques en salons en France et en Belgique : une série de clichés animaliers témoigne de la diversité des espèces présentes sur le territoire du Parc naturel transfrontalier et sensibilise à leur fragilité face aux déchets laissés dans la nature.
- L'expo a permis de mobiliser des habitants pour des chantiers de ramassage de déchets.

Étapes de ce semestre :

- L'équipe de TeA a aidé à la communication autour de l'exposition et des chantiers nature.
- Elle a mis en relation le porteur de projet avec les autres projets via les événements du semestre, permettant une collaboration transfrontalière.

Projet : Création d'un espace partagé pédagogique

Territoire : Rumegies (F)

Origine du projet : Le projet est en démarrage et émane d'une seule personne rencontrée déjà au semestre précédent. Il consiste en la création d'un espace convivial sur un jardin privé, support d'animations et d'observation de la vie du jardin.

Étapes de ce semestre :

- Des conseils techniques ont été donnés par l'équipe du PNTH pour préparer le terrain qui doit accueillir le projet. Un groupe doit encore être constitué.
- Par contre des échanges transfrontaliers avec un projet similaire à Wez Velvain (B) ont pu avoir lieu lors du forum ouvert organisé en mars et de la journée Citoyens en actions, les deux porteurs de projet étant présents.

Projet : Création d'un espace intergénérationnel

Territoire : Wez Velvain (Brunehaut, B)

Origine du projet : Des habitants souhaitent créer une plaine de jeux pour enfants dans le village. Étapes de ce semestre :

- Le premier terrain envisagé étant privé et boisé un autre terrain doit être trouvé
- Une table ronde a eu lieu pour constituer un groupe et commencer la réflexion à l'occasion de la journée portes ouvertes Citoyens en Action.
- Échanges transfrontaliers avec Rumegies lors du forum ouvert organisé en mars et de la journée Citoyens en action.

Projets purement locaux au départ mais qui pourront être valorisés sur le territoire transfrontalier.

Projet : Embellissement de la cité de Bellaing

Territoire : Bellaing (F)

Origine du projet : Le maire a souhaité impliquer les habitants de la cité dans le réaménagement de certains espaces. Une première réunion de récolte des attentes a eu lieu en octobre 2017.

Étapes de ce semestre :

- Une réunion animée par l'équipe de TeA a eu lieu le 27 janvier pour débattre d'esquisses réalisées par les chargés de mission du Parc Scarpe Escaut.
- Des ateliers de co-production des aménagements ont été proposés aux habitants mais, vu le faible nombre de participants potentiels, ils n'ont finalement pas été mis en place.

Projet : Création d'un itinéraire de découverte du village

Territoire : Aubry-du-Hainaut (F)

Origine du projet : demande d'un collectif d'habitants pour la réalisation d'un circuit mettant en valeur les anciens sentiers de la commune.

Étapes de ce semestre :

- Espace Environnement a assuré l'animation de deux réunions, les 08 février et 27 mars pour tracer ensemble le circuit et finaliser la rédaction d'un carnet de route.
- Le PNTH a assuré le suivi pour la mise en page et l'impression du document selon un canevas type qui pourra être réutilisé par d'autres groupes dans le but de créer une « collection ».
- Le collectif a balisé le circuit par une série de panneaux installés sur les chemins du village grâce au soutien financier du fonds d'initiative locale.
- Le projet a été inauguré le 29 avril 2018 par une randonnée commentée par le groupe d'habitants. À cette occasion, une vidéo témoignage a été réalisée pour expliquer la démarche et encourager d'autres collectifs

à se lancer sur le territoire transfrontalier (voir activité 3)

Projet : Remise en état de la drève de Ninove

Territoire : Quevaucamps (Beloil, B)

Origine du projet : Plusieurs habitants souhaitent depuis longtemps participer au nettoyage d'une allée arborée dans le village, nommée "Drève de Ninove", mais n'obtiennent pas de réponse positive de la commune qui possède le terrain. L'intervention de l'équipe de TeA est attendue pour assurer un dialogue constructif entre les différents acteurs impliqués.

Étapes de ce semestre :

- Une réunion a été organisée le 23 mars avec la commune, les habitants, la Fondation rurale, et la DNF, et le soutien d'Espace Environnement. L'objectif était de communiquer aux habitants les conclusions du rapport de la DNF sur l'état sanitaire de l'allée arborée, de les rassurer sur la sécurisation de la Drève et de leur proposer une participation citoyenne à l'aménagement de cette drève.
- Suite à plusieurs interpellations d'habitants sur les premiers défrichements réalisés, une seconde réunion s'est déroulée à l'initiative de la commune le 21 juin pour informer clairement les riverains sur le déroulement des travaux. Espace Environnement, présent ce jour-là, a proposé la mise en place d'une délégation citoyenne qui réfléchirait à l'aménagement de cette Drève.

Remarques : l'équipe de TeA a un rôle de médiation entre la commune et le collectif d'habitants et veille à ce que les habitants puissent rester impliqués jusqu'au bout.

Projet : rénovation d'une chapelle privée

Territoire : Bléharies (Brunehaut, B)

Origine du projet : Le propriétaire souhaite faire rénover la chapelle sur son terrain dont le clocher s'abîme. Des conseils ont été donnés aux semestres précédents par l'équipe de TeA sur la recherche de subsides et sur les modes de mobilisation des habitants pour en faire un projet collectif.

Étapes de ce semestre :

- Plusieurs rappels de notre accompagnement potentiel ont été émis mais le propriétaire ne souhaite pas en faire un projet collectif. Donc pas d'accompagnement dans le cadre de TeA.

Projet : Circuit autour des chapelles

Territoire : Flines-lez-Mortagne (F)

Origine du projet : Sollicitation du maire pour la réalisation d'un circuit déjà tracé par la commune et mettant en valeur une dizaine de chapelles sur le territoire communal.

Étapes de ce semestre :

- Après la rencontre du semestre précédent, reprise de contact avec le maire en janvier mais pas de volonté de sa part de mobiliser les citoyens. Donc pas d'accompagnement dans le cadre de TeA.

Projet : Création d'un jardin partagé

Territoire : Péruwelz (B)

Origine du projet : deux habitants souhaitent s'entourer d'un groupe pour réaliser un jardin partagé.

Étapes de ce semestre :

- Une première réunion a été organisée avec l'appui de Terre en Action le 09 juin pour constituer un groupe.
- Le projet a été présenté par les 2 porteurs et soumis aux propositions des participants, les ressources disponibles ont été listées. Un terrain est prêté par un privé pour y installer un jardin partagé.

Plusieurs de ces projets ont une démarche similaire. Beaucoup sont à l'origine des projets de quartier qui ne sont pas transfrontaliers. Pour pallier cet écueil et répondre à la programmation Interreg, l'équipe de TeA va proposer, dès le prochain semestre, la réalisation de fiches méthodologiques issues de retours d'expérience, en faisant collaborer des collectifs de chaque versant, ainsi que des soirées transfrontalières d'échange sur les thématiques traitées.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Espace Environnement

1 livrable

Projets accompagnés PNTH Terre en Action

Activité : Mise en action des citoyens

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de travail

Intitulé du livrable : Projets accompagnés PNTH Terre en Action

Format : Document web partagé

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail, intranet

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlzST1C07SPBAVMNlrSogCKY-Q5yKOHbN-17PZ-bZ3M/edit?usp=sharing>

Aucun événement

Activité 3 : Réalisation et valorisation des projets

Description

----- Français -----

Les six projets citoyens précédemment accompagnés par les chargés de mission de TeA qui se sont concrétisés et qui ont pu être valorisés dans le programme ce semestre :

Remarque : il est possible que certains connaissent d'autres types de concrétisation et donc d'autres accompagnements lors des semestres suivants

Projet : Création d'un itinéraire de découverte du village

Territoire : Aubry-du-Hainaut (F)

Réalisation : le projet a été réalisé et inauguré en avril 2018 lors d'une randonnée commentée par le groupe d'habitants et avec la distribution du carnet de route.

Valorisation par TeA :

- Conception et envoi de l'invitation à l'inauguration au réseau de contacts du PNTH vers les autres groupes en projet.
- Conception, édition et publication du carnet de route sur les sites internet.
- Reportage photos et vidéo réalisés lors de l'inauguration.
- Et dans le futur : une fiche méthodologique pourra être réalisée avec les habitants.

Projet : Randonnée à vélo à travers le bassin minier pour des adolescents des centres sociaux

Réalisation : Les associations Ecranomade et Laboratoire d'humanité ont emmené des groupes d'adolescents en vélo à travers le bassin minier. Pendant une semaine en juillet 2017, les groupes se sont relayés en rencontrant des habitants du territoire. Les adolescents ont tenu un journal et pris des photos au fil du parcours.

Valorisation par TeA :

- Lors d'un point d'étape à Condé sur l'Escaut, l'équipe de Terre en Action a organisé une rencontre entre les jeunes et le photographe animalier amateur, accompagné dans le cadre de son projet d'exposition photos "Contre nature". Ce fut l'occasion pour eux d'échanger sur les techniques de photographie et le patrimoine naturel du secteur.
- Un article a été publié sur les sites internet, sur la lettre d'information et la liste de discussion.
- Un carnet de voyage a été produit et édité par le porteur du projet avec le contenu des écrits et des photos des jeunes. Il a été présenté dans les communes traversées. Il a été communiqué via les réseaux habituels du projet Terre en Action et mis à disposition dans la ressource.

Projet : Installation de bacs potagers à partager

Territoire : Denain (F)

Réalisation : Un projet de bacs à légumes partagés en pied d'immeuble a été réalisé en collaboration avec la commune, le centre social et le bailleur social propriétaire des immeubles. Le collectif a profité de la journée portes ouvertes des Citoyens en Action en mai 2018 pour inaugurer le projet avec l'aide de l'association des P'tits Ecolos. Les bacs ont été installés en pied d'immeuble par les résidents du quartier,

qui y ont ensuite planté les légumes à partager.

Valorisation par TeA :

- Le projet et son inauguration ont fait l'objet d'une information dans les réseaux de contacts du PNTH vers les autres groupes en projet.
- Il a été cité dans un article couvrant la journée portes ouvertes des Citoyens en Action.
- Collaboration avec l'équipe du projet Interreg AD-T qui suit également le projet.
- Et dans le futur : une fiche méthodologique pourra être réalisée avec les habitants.

Projet : Installation de bacs potagers à partager

Territoire : Coutiches (F)

Réalisation : Un éco-jardinier et ses voisins ont aménagé un espace de légumes à partager. Les bacs ont été installés en août 2017 avec quelques plantations. Des moments de rencontre et de plantation ont lieu régulièrement. Le collectif a profité de la journée portes ouvertes des Citoyens en Action en mai 2018 pour organiser une deuxième plantation de légumes.

Valorisation par TeA :

- Le projet et la plantation de mai ont fait l'objet d'une information dans les réseaux de contacts du PNTH vers les autres groupes en projet.
- Il a été cité dans un article couvrant la journée portes ouvertes des Citoyens en Action.
- Il a fait l'objet d'un reportage vidéo qui sera diffusé au second semestre 2018.
- Et dans le futur : une fiche méthodologique pourra être réalisée avec les habitants.

Projet : « les p'tits écolos », association d'éducation à l'éco-citoyenneté

Territoire : Rieulay (F)

Réalisation : l'association est née en juillet 2017 avec le soutien de TeA . Elle propose des activités variées lors d'évènements sur le territoire : jeux de société sur l'éco-citoyenneté, ramassage de déchets à poney, chantiers nature, création de jardins partagés. Sur le semestre, un chantier nature a été réalisé, quatre animations jardin ont eu lieu en partenariat avec le projet de Denain, et quatre animations jeux de plateau ont eu lieu avec des enfants.

Valorisation par TeA :

- Collaboration avec le collectif de Denain pour l'installation des bacs potager.
- les actions sont relayées dans les canaux de communication utilisés par le projet.

Projet : « Contre Nature » Sensibilisation à la problématique des déchets sauvages

Territoire : Fresnes sur Escaut (F) et villages alentours

Réalisation : L'exposition a été présentée dans plusieurs structures depuis octobre 2017 (bibliothèques de Condé sur l'Escaut (F) et Bléharies (B) ; salons Nature Expo et Assises de la Biodiversité à Valenciennes (F), Assemblée des Eco-maires à Paris, musée vivant des enfants de Fresnes sur Escaut). Un premier chantier de ramassage des déchets a eu lieu à Fresnes sur Escaut.

Valorisation par TeA :

- L'exposition a été montrée dans le cadre des animations des Enquêteurs du jardin (cf. module 5).
- L'exposition et le chantier ont fait l'objet d'une information dans les réseaux de contacts du PNTH vers les

autres groupes en projet.

En dehors des canaux de communication utilisés dans le cadre du projet, les événements organisés dans le cadre du module 6 sont aussi des moyens de valoriser les initiatives citoyennes du territoire (forum ouvert, animations, inauguration de certains projets, journée portes ouvertes Citoyens en Action) à l'échelle transfrontalière.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Espace Environnement

1 livrable

Carnet de route Balade des mazingues

Activité : Réalisation et valorisation des projets

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Carnet de route Balade des mazingues

Format : A3 plié

Nombre d'exemplaires produits : 500

Nombre d'exemplaires distribués : 200

Moyens de diffusion : Dépôts, site internet

Fichier : CARNETROUTE_MAZINGUES_Aubry.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

3 événements

Chantier de ramassage de déchets

Activité : Réalisation et valorisation des projets

Type d'évènement : autre

Si autre, préciser : Inauguration de projet

Intitulé de l'évènement : Chantier de ramassage de déchets

Moyens de diffusion : Internet, mails

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 100

Nombre de participants : 50

Fichier : 31073262_1684173785004541_667095570250203136_o.jpg

31131735_1684173688337884_153295391619756851_2_o.jpg

Affiche opération ville propre 2018.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Randonnée Aubry du Hainaut

Activité : Réalisation et valorisation des projets

Type d'évènement : autre

Si autre, préciser : Inauguration de projet

Intitulé de l'évènement : Randonnée Aubry du Hainaut

Moyens de diffusion : Mails, internet, dépôts toutes boîtes

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 200

Nombre de participants : 50

Fichier : RANDO-AUBRY-DH-BB-054.jpg

RANDO-AUBRY-DH-BB-088.jpg

RANDO-AUBRY-DH-BB-169.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Plantations d'incroyables comestibles

Activité : Réalisation et valorisation des projets

Type d'évènement : autre

Si autre, préciser : Inauguration de projet

Intitulé de l'évènement : Plantations d'incroyables comestibles

Moyens de diffusion : Mails, site internet, dépôts

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 100

Nombre de participants : 15

Fichier : 20180526-PNTH-ACTION-CITOYENNE-BB-311.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Etat d'avancement - Module de travail 5 : Mobiliser les habitants en faveur de la biodiversité

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

A l'origine du projet, un réseau de 150 éco-jardins français et belges existait déjà. Il s'agit de jardins de particuliers ou de jardins partagés labellisés par le PNTH pour récompenser l'utilisation de techniques de jardinage écologique et l'absence d'utilisation de produits chimiques. Depuis le début du projet PNTH Terre en Action, plusieurs actions sont menées avec et pour les membres de ce réseau avec deux objectifs : étendre le réseau et développer les échanges de bonnes pratiques entre jardiniers de part et d'autre de la frontière.

Pour répondre au premier objectif, une communication ciblée a lieu à l'occasion de chaque événement organisé dans les communes où le PNTH est invité à tenir un stand à l'occasion d'une manifestation. Ce sont alors quelques membres du réseau des éco-jardins qui se chargent de faire connaître leur démarche. Ces manifestations ont lieu tous les ans principalement entre mai et octobre.

Pour activer les échanges au sein du réseau, d'une part des événements réguliers de remise de diplôme et des rencontres annuelles sont organisées ; d'autre part des outils sont développés.

- une liste de discussion mail est alimentée par les jardiniers inscrits qui demandent des conseils et partagent des astuces avec tous les membres. Des fiches techniques sont réalisées par l'équipe de Terre en action pour synthétiser les apports de chacun sur une thématique (par exemple deux fiches ont été réalisées grâce aux premiers échanges : créer une mare ; pailler le sol
- un site internet est mis en place sous forme de wiki, permettant à tout jardinier d'ajouter une fiche de présentation de son jardin en le localisant sur une carte, et d'ajouter une contribution qui peut être une actualité, des photos, une ressource, etc.

Enfin, une action de développement d'un réseau de grainothèques de plantes sauvages a commencé en collaboration avec un petit noyau d'éco-jardiniers qui a réalisé une plaquette pédagogique et inauguré une première grainothèque à Saint-Amand-les-Eaux en mai 2017.

L'autre grand axe du projet est le développement d'observatoires participatifs de la biodiversité. L'objectif est de sensibiliser le grand public à l'observation, au comptage et à l'accueil de la biodiversité grâce à une série d'animations et de formations ciblées sur des espèces emblématiques. Le dispositif a été intitulé "les Enquêteurs du jardin".

Après avoir recensé les outils (supports pédagogiques, ateliers faciles à réaliser), les acteurs (associations et groupements capables de proposer des animations grand public avec une bonne connaissance naturaliste) et les observatoires de la biodiversité existants de part et d'autre de la frontière, l'équipe a déterminé des espèces cibles accessibles au grand public et des animations pour lui permettre de s'y intéresser. Ainsi la première saison (automne 2017- printemps 2018) s'est axée sur les oiseaux des jardins avec des moments d'ateliers et de conférences interactives en France et en Belgique. Un kit pédagogique a été édité à partir des données existantes pour permettre aux participants d'organiser des moments d'observation et de comptage en famille ou entre voisins, et de transmettre leurs données aux Observatoires existants en ligne. Un partenariat a été monté avec une bibliothèque française et une bibliothèque belge, et le Groupe Ornithologique et Naturaliste. La préparation des animations a donc pu associer des acteurs franco-belges qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Comme pour les éco-jardiniers, l'idée est de constituer un réseau transfrontalier pouvant échanger et communiquer sur la démarche pour mobiliser davantage.

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Constitution à l'échelle transfrontalière des dispositifs de mobilisation pour la biodiversité

Description

----- Français -----

Pour l'action Observatoire participatif de la biodiversité :

Les animations débutées au semestre précédent ce sont poursuivies pour mobiliser le grand public et essayer de constituer un réseau d'Enquêteurs du jardin (cf. activité 2).

Pour l'action Éco-jardins :

Au cours du semestre, 13 nouveaux jardins ont été labellisés côté français et 69 côté belge, ce qui porte le nombre d'éco-jardiniers français à 77 et d'éco-jardiniers belges à 235, pour un total de 312.

La création d'un réseau de grainothèques a commencé par une 1ère étape : des sorties « reconnaissance de plantes sauvages » à l'occasion de manifestations déjà prévues :

10 mai 2018 : stand grainothèque à la Fêtes du Jardin de Saint-Amand-les-Eaux

13 mai 2018 : stand et animation plantes sauvages à la Fête des jardins de campagne à Landas

3 juin 2018 : Stand au rucher école (Roucourt, éco-jardin du Cavin), atelier blocs à insectes, visite plantes sauvages

9 juin: Portes ouvertes de l'éco-jardin de la Poudrière (Péruwelz), atelier blocs à insectes, visites plantes sauvages.

L'objectif initial était d'installer une grainothèque à Bon secours et de créer un noyau parmi les éco-jardiniers (ou personnes extérieures) volontaires pour faire vivre les grainothèques de St Amand et Bon Secours (récolte de graines, permanences...). Mais après une série de prise de contacts avec des structures qui ont leurs grainothèques, il est apparu que ce format est peu efficace (peu d'échanges et de dépôts de graines). Le projet a donc été adapté pour s'axer sur la formation et les trocs ponctuels à l'occasion d'évènements. Des sorties "récoltes de graines" et des sessions d'information sur la conservation des graines seront donc proposées aux jardiniers mais aussi aux animateurs de médiathèques qui disposent déjà d'une grainothèque.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Formation et animation des habitants et de leurs réseaux pour la biodiversité

Description

----- Français -----

Pour l'action Observatoire participatif de la biodiversité :

La suite du programme d'animation a été mis en oeuvre de janvier à mai 2018 :

Pour donner suite à l'atelier mangeoire qui avait eu lieu en décembre, une conférence interactive s'est tenue à la bibliothèque de Bléharies le 12 janvier 2018 animée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste. Les oiseaux des jardins et leurs particularités (physiques et comportementales) étaient présentés de manière ludique, et le PNTH a sensibilisé aux Observatoires participatifs pour encourager les participants à y contribuer.

Le dernier weekend de janvier 2018 était le weekend national "Oiseaux des jardins" en France et en Belgique. A cette occasion, les participants des précédentes animations ont été invités à contribuer au comptage depuis chez eux en invitant leurs voisins pour sensibiliser et mobiliser un maximum d'observateurs. Un lien a été fait avec le réseau des éco-jardins du PNTH. Ainsi, 5 éco-jardiniers ont ouvert leur jardin pour permettre à 19 familles de participer collectivement au comptage des oiseaux ce weekend-là, en utilisant les fiches de reconnaissance disponibles dans le kit de l'enquêteur.

Un atelier construction de nichoirs a ensuite eu lieu à Bléharies le 17 février 2018. Après une présentation

de conseils pratiques pour installer et entretenir un nichoir par le PNTH, les familles ont pu assembler leur nichoir en salle (au choix parmi 3 formats : mésange bleue, mésange charbonnière et nichoir semi-ouvert pour rouge gorge ou rouge queue). L'ensemble de groupe s'est ensuite rendu dans le parc communal pour effectuer ensemble la pose de 3 nichoirs.

La conférence interactive a été à nouveau organisée, cette fois à la médiathèque de Lecelles le 14 avril 2018, le même jour que l'évènement "Journée verte" organisée par la commune qui réunissait plusieurs stands et animations sur la biodiversité, le jardinage et l'environnement de manière générale. L'animation a ainsi pu toucher un public encore plus large.

Enfin, les enquêteurs du jardin ont été encouragés à participer au deuxième comptage des oiseaux des jardins chez eux, en invitant leurs voisins, le dernier weekend de mai 2018.

Au total, 82 personnes ont pris part à ces animations dont 49 français et 33 belges. Par ailleurs, le kit de l'enquêteur du jardin a été envoyé à 65 français et 7 belges qui en ont fait la demande. À la fin de la session oiseaux des jardins, on compte donc 154 enquêteurs du jardin.

Ces animations ont également permis de faire connaître le Groupe de travail Hirondelles, qui est composé d'une trentaine d'habitants qui recensent les hirondelles dans les villages. Des nichoirs sont proposés aux habitants par le PNTH et ce sont les bénévoles du Groupe Hirondelles qui aident les particuliers à installer des nichoirs chez eux.

Pour l'action Éco-jardins :

Le printemps est toujours le moment dédié aux manifestations sur le jardin. En 2018, des stands ont été tenus par les éco-jardiniers :

24 mars 2018 : Triple animation nature/osier et paysage à Flines-Lez-Râches

24 mars 2018 : Stand éco jardin du Haut Antoing, atelier blocs à insectes et nichoirs oiseaux

30 mars 2018 : Atelier nichoirs et mangeoires éco-jardin les Chanterelles (Stambruges)

14 avril 2018 : Stand à la Green day de Lecelles

16 avril 2018 : Pose nichoirs à l'éco-jardin du Moulin du Rié avec les Chanterelles (Stambruges)

22 avril 2018 : Stand au Parc Posteau en fleurs (Blaton), atelier Blocs à insectes.

6 mai 2018 : Stand à l'éco-jardin du centre de Cerfontaine (Péruwelz), atelier blocs à insectes, visite de l'éco-jardin

06 mai 2018 : visite de jardin et remise de diplômes à Péruwelz

10 mai 2018 : stand grainothèque à la Faites du Jardin de Saint-Amand-les-Eaux

13 mai 2018 : stand et animation plantes sauvages à la Fête des jardins de campagne à Landas

20 mai 2018 : Wallonie Bienvenue, stand éco-jardin El'Bail Taintignies.

26 mai 2018 : journée portes ouvertes des actions citoyennes : animations aux jardins de Laplaigne, Marly, Coutiches et Saint-Amand-les-Eaux

3 juin 2018 : Stand au rucher école (Roucourt, éco-jardin du Cavin), atelier blocs à insectes, visite plantes

sauvages

9 juin: Portes ouvertes de l'éco-jardin de la Poudrière (Péruwelz), atelier blocs à insectes, visites plantes sauvages.

23 juin : Portes ouvertes éco-jardin du Préau (Bernissart), atelier blocs à insectes, visites du jardin des enfants.

Un certain nombre de ces jardins sont ouverts une grande partie de l'année au public et ont exprimé le besoin de placer des panneaux pédagogiques sur les différents aménagements de leur espace. Une réflexion a été lancée début 2018 pour répondre à cette demande. L'idée est de créer une collection de panneaux illustrés de plusieurs milieux (la mare, la haie, le verger, le potager, etc.) :

- mobiles, pour être placés dans les éco-jardins qui accueillent ponctuellement l'une ou l'autre manifestation

- fixes pour les éco-jardins toujours ouverts au public

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Aucun livrable

4 événements

Atelier nichoirs

Activité : Formation et animation des habitants et de leurs réseaux pour la biodiversité

Type d'évènement : formation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Atelier nichoirs

Moyens de diffusion : Dépôts, sites internet, mails

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 2000

Nombre de participants : 20

Fichier : 20180217-PNTH-ATELIER-NICHOIR-BB-037.jpg

20180217-PNTH-ATELIER-NICHOIR-BB-126.jpg

20180217-PNTH-ATELIER-NICHOIR-BB-239.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Conférence Oiseaux des jardins

Activité : Formation et animation des habitants et de leurs réseaux pour la biodiversité

Type d'évènement : formation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Conférence Oiseaux des jardins

Moyens de diffusion : Dépôts, mails, sites internet

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 2000

Nombre de participants : 35

Fichier : IMG_27020.jpg
DSC_2586.JPG
DSC_2595.JPG

Liens hypertextes vers livrables :

Conférence oiseaux des jardins

Activité : Formation et animation des habitants et de leurs réseaux pour la biodiversité

Type d'évènement : formation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Conférence oiseaux des jardins

Moyens de diffusion : Dépôts, sites internet, mails

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 2000

Nombre de participants : 35

Fichier : IMG_8773.JPG
IMG_8761.JPG

Liens hypertextes vers livrables :

Stands éco-jardins

Activité : Formation et animation des habitants et de leurs réseaux pour la biodiversité

Type d'évènement : manifestation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Stands éco-jardins

Moyens de diffusion : Mails, sites internet

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 5000

Nombre de participants : 750

Fichier : Stand.JPG
Jardin Cerfontaine.JPG
Stand2.JPG
Stand3.JPG

Liens hypertextes vers livrables :

Activité 3 : Valorisation des résultats acquis par la mobilisation citoyenne pour la biodiversité

Description

----- Français -----

Pour l'action Observatoire participatif de la biodiversité :

Les animations du programme Enquêteurs du jardin ont toutes fait l'objet d'articles pour valoriser leurs résultats. Les articles ont été mis en ligne sur les 4 sites internet (Terre en Action, Eco-jardins, Parc naturel régional Scarpe Escaut, Parc naturel des Plaines de l'Escaut), les 3 pages facebook (Parc naturel régional Scarpe Escaut, Parc naturel des Plaines de l'Escaut, Jardin au naturel) et la newsletter (au total 4 articles déclinés sur tous ces différents sites). Des articles ont aussi été publiés par les partenaires sur leur page facebook (médiathèques de Bléharies et de Lecelles, Groupe Ornithologique et Naturaliste).

Les résultats des comptages nationaux auxquels ont contribué les Enquêteurs leur ont été envoyés par e-mail en mai 2018.

Pour l'action Éco-jardins :

Les nouveaux éco-jardiniers ont été invités à participer à l'une des deux journées annuelles de remise de diplômes qui a eu lieu en mai 2018 à Péruwelz, pour recevoir également la plaque à apposer sur leur façade.

Une brochure sur les plantes sauvages a été éditée en avril 2018. Elle contient des fiches pratiques sur la culture et l'utilisation de plantes sauvages. Le contenu a été réalisé par les éco-jardiniers dans le cadre du lancement des grainothèques, et a vocation à être alimentée d'autres contributions au fil du temps. La brochure est mise à disposition lors des stands d'animation sur les plantes sauvages et aux côtés de la première grainothèque à la médiathèque de Saint-Amand-les-Eaux.

Les manifestations débutés en mars (cf. activité 2) ont été l'occasion de parler du réseau pour le faire

connaître et sensibiliser/mobiliser davantage de jardiniers, grâce aux supports de communication utilisés (plaquettes, fiches pratiques, banderole, flyer).

D'autres outils permettent toujours de valoriser les actions en transfrontalier :

516 personnes sont abonnées à la page facebook « Jardin au naturel ».

Les échanges sur la liste de discussion des éco-jardiniers ont été nombreux (thématiques des fruitiers, des plantes invasives, des maladies du potager, des mares, des poules) et permettront d'extraire de nouvelles petites fiches conseils pour valoriser auprès de tous les connaissances apportées par quelques-uns.

La newsletter mensuelle « l'Échos des jardins » est passée de 534 inscrits en janvier 2018 à 642 inscrits en juin 2018.

23 personnes ont encodé leur jardin sur le site wiki <http://pnth-terreenaction.org/eco-jardins/>. Ce wiki a également accueilli de nouvelles ressources (34 ressources sont disponibles sur le site au total).

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Aucun livrable

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 6 : Des événements mobilisateurs qui effacent les frontières

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

Ce module est consacré à l'organisation d'événementiels de plus ou moins grande ampleur, ayant tous vocation à faire connaître les actions du projet Terre en Action mais aussi à valoriser les projets des habitants du territoire. Deux grandes manifestations ont déjà eu lieu :

- L'anniversaire du Parc naturel des Plaines de l'Escaut en juillet et août 2016, en collaboration avec les partenaires locaux et valorisant le patrimoine local
- L'évènement de lancement en janvier 2017, qui a fait témoigner 3 collectifs d'habitants porteurs de projet auprès des élus, avec une visite de l'un d'eux

Une série d'autres événementiels qui se tiendront par la suite a été préparée :

- Un forum ouvert citoyen, moment d'échange dédié aux porteurs de projets
- Une journée portes ouvertes des projets d'habitants
- Un rallye découverte transfrontalier à vélo
- Les 50 ans du Parc naturel régional Scarpe Escaut

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Deux événements structurants entre raid multisport et rallye touristique

Description

----- Français -----

Ce semestre a donné suite aux deux réunions qui se sont tenues en novembre et décembre 2017 avec les partenaires locaux (associations de sports de nature, d'éducation à l'environnement, artistes, producteurs, etc.). Ces rencontres ont permis de lister les lieux à faire découvrir lors du 1er rallye transfrontalier et les animations possibles.

Le repérage sur le terrain a abouti au tracé de 3 parcours vélos de 10km, 25 km et 35 km. Les participants

seront invités à s'inscrire à l'un des parcours par équipe de deux à six sur le site internet. Munis d'un carnet de route, ils devront résoudre une série d'énigmes à chaque points d'intérêts naturels, culturels et paysagers qui jalonnent le parcours. Un partenariat est mis en place entre le centre d'Amaury à Hergnies et la base de loisirs de Chabaud Latour à Condé-sur-l'Escaut. En effet, le départ des rallyes se fera à Condé pour rejoindre le site d'Amaury qui accueillera le même jour l'anniversaire du Parc naturel régional Scarpe Escaut (cf. activité 3). Une fois sur site, un goûter sera offert et un tirage au sort récompensera quelques-uns par des lots.

La date du rallye initialement pressentie le 01 juillet a été déplacée au 23 septembre 2018, pour éviter les nuisances causées par les passages de vélos au moment où les oiseaux nichent sur le site d'Amaury (classé en zone Natura 2000), et pour pouvoir lier les 2 évènements.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Organisation d'évènements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Description

----- Français -----

Un premier travail a été réalisé par un stagiaire de début février à mi-mars 2018 pour mettre à jour et enrichir la liste de contacts des acteurs citoyens du territoire transfrontalier. Ceci a permis de prendre contact avec eux (par mail et par téléphone) pour les inviter à deux évènements se voulant démonstratifs, mobilisateurs et transfrontaliers : le forum ouvert et la journée Citoyens en action.

Le 24 mars 2018, un forum ouvert citoyen a eu lieu sur le site d'Amaury à Hergnies. Les porteurs de projets (accompagnés ou non) ont été conviés à se rencontrer. Toujours dans la démarche collaborative et dans la philosophie du "faire avec" les habitants, le format forum ouvert qui a été choisi invite les participants à proposer des sujets sur lesquels ils souhaitent discuter selon un thème général. Il n'y a donc pas un orateur unique qui s'adresse à un public, au contraire tous les participants sont sur un même niveau. Ici le thème proposé était « Pour transformer notre territoire, comment mieux faire ensemble, comment donner vie à nos projets ? ». Les participants ont donc déterminé, sur place et ensemble, l'ordre du jour. 21 personnes ont participé à ce premier forum ouvert (dont 8 belges).

Ce moment leur a permis de se rencontrer, de parler ensemble de leurs projets, de programmer des collaborations futures, de questionner les autres pour pouvoir avancer dans leurs actions. Une grande partie de l'évènement était consacré à des temps de convivialité et de libre discussion, facilités par quelques outils mis en place par l'équipe de Terre en action comme un photomaton polaroid permettant de positionner la photo de chaque participant sur une carte du PNTH, la conception d'une fresque en facilitation graphique au fur et à mesure de la journée, et l'apéritif de clôture. Pour l'équipe de Terre en action, cet évènement a permis de communiquer une nouvelle fois sur le projet et de découvrir de nouvelles initiatives sur le territoire.

Le 26 mai 2018, une journée portes ouvertes intitulée « Citoyens en action » a été organisée. Cet évènement se voulait être une vitrine des actions citoyennes existantes sur le PNTH. Des documents de communication ont été conçus par l'équipe pour inviter des collectifs et associations à participer et faire connaître l'évènement auprès du public (flyers, cartouche web). Le principe était de proposer à tout collectif qui le souhaitait (accompagnée par Terre en action ou non) d'ouvrir ses portes et de faire connaître ses actions le temps d'une journée, au format et aux horaires qui lui convenaient. 21 initiatives ont ainsi été représentées : visites de jardins partagés ouverts, actions de plantations, organisation d'ateliers, séances de découverte, table ronde...

Les porteurs de projets ont pu s'encoder au préalable sur la carte d'un wiki spécialement conçu pour l'évènement (www.citoyens-en-action.org) et rattaché au site de Terre en action, constituant ainsi peu à peu le programme de la journée. Un kit de communication a été distribué à chaque participant (une bâche à l'effigie de la journée et des flyers de l'évènement et de l'appel à projets). Le nombre de visiteurs était très variable (de deux personnes pour un atelier à Péruwelz jusqu'à 40 visiteurs sur un jardin à Saint-Amand-les-Eaux). Un reportage photo et vidéo a été fait sur 6 lieux sur la journée dont le montage doit se faire au semestre suivant.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

3 livrables

Flyer forum ouvert

Activité : Organisation d'évènements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Flyer forum ouvert

Format : Flyer A6

Nombre d'exemplaires produits : 500

Nombre d'exemplaires distribués : 500

Moyens de diffusion : Dépôts, mails, site internet

Fichier : 2018_Flyer_forum.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Flyer Portes Ouvertes

Activité : Organisation d'événements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Flyer Portes Ouvertes

Format : Flyer US

Nombre d'exemplaires produits : 2500

Nombre d'exemplaires distribués : 2500

Moyens de diffusion : Dépôts, sites internet, mails

Fichier : 2018_FLYERS_PORTES_OUVERTES_DEFVECTP.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Bâches citoyens en action

Activité : Organisation d'événements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Bâches citoyens en action

Format : Bâches

Nombre d'exemplaires produits : 30

Nombre d'exemplaires distribués : 20

Moyens de diffusion : prêt

Fichier : 2018_BACHE_1000X500_VECTP.pdf
2018_BACHE_2000X1000_VECTP.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

2 événements

Forum Ouvert

Activité : Organisation d'événements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Type d'évènement : manifestation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Forum Ouvert

Moyens de diffusion : Dépôts, sites internet, mails

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 500

Nombre de participants : 21

Fichier : DSC_0045.JPG
DSC_0215.JPG
DSC_0245.JPG
DSC_0248.JPG

Liens hypertextes vers livrables :

Journée Portes Ouvertes

Activité : Organisation d'événements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Type d'évènement : manifestation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Journée Portes Ouvertes

Moyens de diffusion : Dépôts, mails, sites internet

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 2000

Nombre de participants : 100

Fichier : 20180526-PNTH-ACTION-CITOYENNE-BB-299.jpg
20180526-PNTH-ACTION-CITOYENNE-BB-305.jpg
20180526-PNTH-ACTION-CITOYENNE-BB-356.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Activité 3 : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Description

----- Français -----

En septembre 1968, le Parc naturel régional Saint-Amand-Raismes est créé par décret, il deviendra plus tard le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. C'est le 1er Parc naturel créé en France. Pour fêter ses 50 ans d'existence, une série d'animations ont eu lieu de mai à juin, préparées avec l'équipe du Parc et de ses équipements (avec une vingtaine de participants en moyenne pour chaque événement):

- 13 mai, circuit découverte à vélo et en tandem à Hergnies
- 23 mai, balade guidée en vélo électrique à Vred et Rieulay
- 23 au 27 mai, rallye d'orientation à Raismes
- 26 mai, sortie papillons et sortie nocturne sur l'engoulement à Saint Amand les Eaux
- 27 mai, balade familiale à Raismes et sortie découverte de la tourbière à Vred
- 10 juin, randonnée à la découverte du patrimoine d'Hergnies
- 17 juin, animation familiale sur la forêt à Raismes
- 23 juin, sortie nocturne sur les chauves-souris à Rieulay

Une manifestation entièrement gratuite est prévue le 23 septembre 2018 sur le site de nature d'Amaury à Hergnies pour clôturer cette série. Ce semestre a été également consacré à sa préparation.

Cet événement a pour principal objectif d'allier des moments de découverte de la nature sous toutes ses formes : ateliers, balades, initiation aux sports de nature, ... et pour tous les publics.

Les activités de découverte de sports de nature prévues :

- Mur d'escalade, activités encadrées par l'association Escalp ;
- Petits parcours à vélo, ainsi que des initiations au vélo à assistance électrique et au tandem, activités encadrées par l'ADEPSE pour tout public et l'association Horizon lumière pour le public malvoyant ;
- Marche et randonnées pédestres : différents parcours seront proposés par diverses associations : Lecelles marche, association Joëlette solidaire (démonstration), Slow foot (initiation à la marche de pleine conscience), ADEPSE et/ou ERPOD (Natural training), ...
- En autonomie, guidé par un livret papier, un petit parcours d'orientation et/ou un jeu sous la forme d'un quizz avec des réponses ou indices à trouver sur le site ;
- Activités nautiques sur l'étang : initiation au paddle et à la voile encadrées par l'ADEPSE ; initiation au kayak (à confirmer selon la disponibilité de l'association encadrant cette activité).

Les animations/sensibilisations à la nature prévues :

- Initiation à la vannerie (Hainaut naturellement) ;
- Ateliers de fabrication de nichoirs encadrés par les écocardes du Parc ;
- Sensibilisation à la biodiversité et à la nature (balades accompagnées, présentation du loisir « photographie naturaliste », expositions, animations sur les plantes sauvages et médicinales, ...) par divers acteurs.

Des temps musicaux acoustiques ponctueront l'après-midi (groupe belge Tietacrol). Une photographie aérienne de groupe est prévue durant la journée, ainsi qu'un reportage photo et vidéo. Un goûter sera offert par le Parc à 16h à l'ensemble des participants pour fêter ses 50 ans avec un tirage au sort de lots (paniers de produits locaux, entrées chez un prestataire touristique du Parc...). Enfin, quelques espaces de vente de petites restaurations (produits locaux) seront présents sur le site : food truck, vente de viennoiseries, buvette, ...

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

2 livrables

Affiche rallye

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Affiche rallye

Format : Format web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Sites internet, mails

Fichier : Visuel rallye.png

Liens hypertextes vers livrables :

Affiche 50 ans

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Affiche 50 ans

Format : Format web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Sites internet, mails (à partir du semestre suivant)

Fichier : 2018_Affiche_50ans.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Indicateurs de réalisation projet

Nombre d'actions relatives aux pratiques collaboratives pour accompagner des initiatives dans le cadre du développement

Valeur intermédiaire : 20 (2017)
Valeur cible : 56 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 4
Valeur cumulée (semestre inclus) : 24

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

1 wiki Citoyens en action
2 soirées Trucs et astuces
1 coaching pour forum ouvert

Nombre d'habitants bénéficiant directement et indirectement des actions du projet

Valeur intermédiaire : 75000 (2017)
Valeur cible : 375000 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 37500
Valeur cumulée (semestre inclus) : 93750

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Habitants touchés directement :

154 enquêteurs du jardin

4 personnes aux trucs et astuces

21 personnes au forum ouvert

env. 100 personnes à la journée Citoyens en action

env. 50 personnes à l'inauguration du projet d'Aubry

82 nouveaux éco-jardiniers

108 nouveaux inscrits sur la newsletter

15 nouveaux habitants porteurs de projets

50 x 15 personnes aux stands éco-jardins

20 x 9 personnes aux animations pour les 50 ans

+3000 flyers distribués

+1658 visites sur le site internet

Habitants touchés indirectement : 37500

Nombre d'actions relatives au développement durable, à la gestion des patrimoines naturels et paysagers, et à la sensibil

Valeur intermédiaire : 100 (2017)

Valeur cible : 620 (2019)

Réalisé sur ce semestre : 74

Valeur cumulée (semestre inclus) : 194

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Les réunions et accompagnement des habitants s'impliquant pour leur cadre de vie :

6 réunions projet photo + 2 réunions Quevaucamps + 1 RDV Jardin du Préau + 2 RDV projet Rumegies + 2 réunions Aubry + 1 réunion Rieulay + 1 réunion jardin Péruwelz et 29 réunions internes

Petits évènementiels de découverte des patrimoines et/ou valorisant les actions : inauguration aubry, 9 animations des 50 ans, journée portes ouvertes, forum ouvert, 15 stands écojardins

2 outils valorisant les actions des habitants et acteurs relais : carnet de route aubry et carto pour les portes ouvertes

2 aménagements (aubry du hainaut et denain)

Indicateurs de réalisation programme

[SO 06] - Nombre d'actions pour le développement durable à travers : la gestion intégrée des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles, la sensibilisation des publics, le développement de technologies innovantes

Valeur intermédiaire : 6 (2018)

Valeur cible : 10 (2019)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 4

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

Indicateurs de résultat programme

[RI 6] - Nombre de dispositifs de gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire

Valeur cible : 1 (2019)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justifier de la contribution du projet à l'(aux) indicateur(s) de résultat(s) sélectionné(s)

----- Français -----

/

Indicateurs transversaux programme

[ENV 1] - Nombre d'action intégrant la protection de la biodiversité

Valeur intermédiaire : 50 (2017)
Valeur cible : 200 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 15
Valeur cumulée (semestre inclus) : 17

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

2 recensements oiseaux
2 conférences oiseaux
1 atelier oiseaux
9 animations des 50ans
1 chantier nature p'tits écolos

[ENV 2] - Nombre d'actions transfrontalières en matière de gestion d'espaces naturels

Valeur intermédiaire : 1 (2018)
Valeur cible : 1 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 1

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 3] - Surface agricoles faisant l'objet de pratiques agricoles durables, limitant les pollutions (sols, eaux et produits)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 4] - Nombre d'action intégrée visant la réduction de la consommation énergétique et public concerné (entreprises et habitants)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 5] - Nombre d'actions intégrées pour la limitation de la consommation et/ou de la pollution des eaux et publics concernés (entreprises, habitants)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 6] - Nombre d'actions prenant en compte la préservation du paysage

Valeur intermédiaire : 150 (2018)
Valeur cible : 250 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 2
Valeur cumulée (semestre inclus) : 3

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

1 aménagement à Aubry du Hainaut
1 aménagement à Denain

[ENV 7] - Nombre d'actions éducatives et de sensibilisation à l'environnement et population couverte par ces actions

Valeur intermédiaire : 200 (2017)
Valeur cible : 620 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 29
Valeur cumulée (semestre inclus) : 67

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

15 animations et stands écojardins

2 conférences oiseaux

1 atelier oiseaux

2 recensements oiseaux

9 animations pour les 50ans

[ENV 8] - Nombre d'actions de prévention des risques et de protection des populations et public couvert par ces actions/public menacé

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 1] - Nombre d'actions réalisées pour des groupes discriminés/fragilisés

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 2] - Nombre d'actions de formation / d'insertion professionnelle menées dans les territoires frontaliers défavorisés (espaces ruraux enclavés, espaces urbains défavorisés)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 3] - Pourcentage de bénéficiaires féminines des actions d'accompagnement à la recherche d'un emploi transfrontalier

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 4] - Pourcentage de bénéficiaires féminines des actions de formation

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0,0 %
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 1] - Nombre d'actions de presse réalisées

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 2

Valeur cumulée (semestre inclus) : 6

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

1 Communiqué de presse Enquêteurs du jardin

1 Communiqué de presse Citoyens en action

[COM 2] - Nombre d'articles de presse publiés au sujet du projet

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 13

Valeur cumulée (semestre inclus) : 27

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

6 Proximag, 2 l'avenir, 2 la voix du nord, 1 bulletin communal de Rumes, 2 VLAN,

[COM 3] - Nombre de reportages TV ou radio

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 2

Valeur cumulée (semestre inclus) : 8

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Radio Club Wallers et La Première

[COM 4] - Nombre de publications, destinées au public, conçues (brochure,...)

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 3

Valeur cumulée (semestre inclus) : 8

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

une brochure plantes sauvages

un appel à projets

un flyer citoyens en action

[COM 5] - Nombre de tirages par publication

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 9000

Valeur cumulée (semestre inclus) : 16650

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

5000 appel à projets

2000 brochures

2000 flyers citoyens en action

[COM 6] - Nombre de visiteurs sur le site web du projet

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 1658

Valeur cumulée (semestre inclus) : 4774

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

1658 visites sur le site, dont 831 français et 737 belges

[COM 7] - Taux de satisfaction des internautes

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

na

[COM 8] - Nombre d'interactions sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube)

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 20

Valeur cumulée (semestre inclus) : 44

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

20 sur les facebook des Parcs et des partenaires

[COM 9] - Nombre d'événements organisés

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 32

Valeur cumulée (semestre inclus) : 62

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

4 animation enquêteurs

1 forum ouvert

1 journée citoyens en action

15 stands écojardins

9 animations 50 ans

2 soirées trucs et astuces

[COM 10] - Nombre de participants aux événements

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 1187

Valeur cumulée (semestre inclus) : 2405

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Participants aux évènement écojardins : (50*15)

participants aux animations des 50 ans (20*9)

participants aux 2 soirées Trucs et Astuces :4 personnes

participants aux animations Enquêteurs du jardin : 82 personnes

participants au forum ouvert : 21 personnes

participants à la journée citoyens en action : 100 personnes

participants à l'inauguration du projet à Aubry : 50 personnes

[COM 11] - Taux de satisfaction des participants

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0,0 %

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

Principes horizontaux

Egalité des chances : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

/

Egalité hommes-femmes : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

/

Développement durable - environnement : effet positif

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

L'ensemble des opérateurs partage le souhait de gérer en coopération les patrimoines naturels et les ressources du territoire en encourageant les habitants à devenir des acteurs de la préservation de leur environnement. Ils sont déjà connus des habitants pour ces vocations indépendamment du projet. Cette dimension est transversale. Les premiers contacts ont été ciblés sur des initiatives locales contribuant au développement durable pour en faire des exemples.

Votre projet contribue-t-il à l'amélioration du bilinguisme (français/néerlandais) ? : Non

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

/

Commentaires

Commentaires divers

----- Français -----

Il a été acté lors du comité de lancement que la période du projet s'étendait du 01 juillet 2016 au 30 juin 2020. Or la période indiquée sur l'application de gestion (pour l'état d'avancement des modules et les indicateurs) ainsi que la convention Feder couvre la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2019, nous sollicitons donc une mise à jour de cette donnée.

Justification des modifications

Modifications mineures

----- Français -----

Nous souhaitons faire une demande de transfert du poste budgétaire Frais prestataires et services externes vers le poste dépense d'équipement pour l'opérateur Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut, d'un montant de 7 554.00 euros, pour couvrir l'achat des tentes publicitaires que nous avons considéré comme une prestation de communication. L'amortissement de cet équipement sera proposé en 3 ans linéaire, ce qui permettrait une prise en charge complète de l'équipement par le programme (validée par Ch. Paradis)

Nous souhaitons également faire la demande de transfert du poste budgétaire Frais prestataires et services externes vers le poste dépense Frais de personnel pour l'opérateur Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut.

La modification budgétaire relative au poste personnel et frais liés au personnel qui en découle est :

	Budget actuel	Correction budgétaire	Modification budget
1.PERSONNEL	210.400	+17.000	227.400
2.Frais liés pers	26.300	+2.125	28.425
4.CONSULT/PREST	147.544	-26.679	120.865
5.EQUIPEMENT	0	+7.554	7.554

La modification mineure sollicitée sur le poste budgétaire « Frais de Personnel » se justifie par un différentiel de calcul de coût salarial entre celui proposé par le programme Interreg, et les charges réelles de l'employeur.

Modifications majeures

----- Français -----

Déplacements hors-zone - Demandes de déplacement à valider

Astrid Dutrieu - Formation « SUSCITER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES LOCALES »

Opérateur concerné : Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Personne concernée : 26-11-2018

Date du déplacement : Astrid Dutrieu

Durée (en jours) : 2

Lieu : 110 GRANDE RUE DE LA GUILLOTIÈRE 69007 LYON

Statut : Demandes de déplacement à valider

Objet

----- Français -----

Formation « SUSCITER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES LOCALES »

Commentaire

----- Français -----

PROGRAMME DE FORMATION

L'un des principaux freins au développement d'initiatives locales réside dans la difficulté des citoyens et des acteurs à imaginer « de nouveaux possibles ». Grâce à des témoignages, la formation permettra aux participants de découvrir des initiatives locales qui agissent sur différents enjeux (Création de lien social sur un quartier, nature en ville, réduction des déchets etc)... Pour mieux comprendre leur fonctionnement et pouvoir les susciter !

DÉCOUVERTE D'INITIATIVES LOCALES À SUSCITER ET ESSAIMER SUR LES TERRITOIRES

Dans de nombreux quartiers, des associations ou des institutions publiques cherchent à mobiliser les citoyens dans la réalisation d'initiatives collectives. La formation abordera la question de la mobilisation des habitants. Comment aller-vers ? Comment créer une relation avec les personnes qui facilitera leur engagement ? Comment faire émerger et renforcer leur envie d'agir ? Différentes approches seront proposées et discutées avec les participants.

MOBILISER LES CITOYENS ET SUSCITER LES INITIATIVES LOCALES

Si l'envie d'agir des personnes est le fondement de toute nouvelle initiative, il est important de pouvoir les aider à « prendre forme » grâce à l'imagination d'actions à mener. Comment aider les personnes à imaginer des idées ? Comment les accompagner dans le débroussaillage de cette idée ? A quel moment est-il nécessaire de créer un collectif autour d'une idée d'initiative ? Différentes méthodes et réflexions seront présentées pour permettre aux participants d'accompagner au mieux cette étape charnière.

FAVORISER L'IMAGINATION D'INITIATIVES LOCALES

Une personne ou un collectif désireux de porter une initiative sont confrontés à de nombreux questionnements (Quels statuts donner à son initiative ? Quelles étapes pour concrétiser son idée ? Comment communiquer/mobiliser autour de l'idée). Cela pose la question de leur accompagnement pour faciliter le passage vers la réalisation de l'initiative. Ancielia proposera une réflexion sur les rôles et la posture des accompagnateurs d'initiatives locales

Budget estimatif : 1000 EUR

Gatien Bataille - Formation « SUSCITER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES LOCALES »

Opérateur concerné : CRIE de Mouscron / COOPTIC

Personne concernée : 26-11-2018

Date du déplacement : Gatien Bataille

Durée (en jours) : 2

Lieu : 110 GRANDE RUE DE LA GUILLOTIÈRE 69007 LYON

Statut : Demandes de déplacement à valider

Objet

----- Français -----

Formation « SUSCITER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES LOCALES »

Commentaire

----- Français -----

PROGRAMME DE FORMATION

L'un des principaux freins au développement d'initiatives locales réside dans la difficulté des citoyens et des acteurs à imaginer « de nouveaux possibles ». Grâce à des témoignages, la formation permettra aux participants de découvrir des initiatives locales qui agissent sur différents enjeux (Création de lien social sur un quartier, nature en ville, réduction des déchets etc)... Pour mieux comprendre leur fonctionnement et pouvoir les susciter !

DÉCOUVERTE D'INITIATIVES LOCALES À SUSCITER ET ESSAIMER SUR LES TERRITOIRES

Dans de nombreux quartiers, des associations ou des institutions publiques cherchent à mobiliser les citoyens dans la réalisation d'initiatives collectives. La formation abordera la question de la mobilisation des habitants. Comment aller-vers ? Comment créer une relation avec les personnes qui facilitera leur engagement ? Comment faire émerger et renforcer leur envie d'agir ? Différentes approches seront proposées et discutées avec les participants.

MOBILISER LES CITOYENS ET SUSCITER LES INITIATIVES LOCALES

Si l'envie d'agir des personnes est le fondement de toute nouvelle initiative, il est important de pouvoir les

aider à « prendre forme » grâce à l'imagination d'actions à mener. Comment aider les personnes à imaginer des idées ? Comment les accompagner dans le débroussaillage de cette idée ? A quel moment est-il nécessaire de créer un collectif autour d'une idée d'initiative ? Différentes méthodes et réflexions seront présentées pour permettre aux participants d'accompagner au mieux cette étape charnière.

FAVORISER L'IMAGINATION D'INITIATIVES LOCALES

Une personne ou un collectif désireux de porter une initiative sont confrontés à de nombreux questionnements (Quels statuts donner à son initiative ? Quelles étapes pour concrétiser son idée ? Comment communiquer/mobiliser autour de l'idée). Cela pose la question de leur accompagnement pour faciliter le passage vers la réalisation de l'initiative. Anciela proposera une réflexion sur les rôles et la posture des accompagnateurs d'initiatives locales

Budget estimatif : 1000 EUR